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Time Schedule Kegiatan Puskom

Periode

November 2026 – Maret 2027

Lampiran Laporan Puskom Semester I 2026 (LAP-20261)

Pengembangan aplikasi Layanan dan infrastruktur Tindak lanjut Renstra Go-live / rilis I = tanggal 1–15 · II = tanggal 16–akhir bulan

Jadwal merupakan rencana kerja Puskom dan dapat disesuaikan dengan kalender akademik serta persetujuan pimpinan.

Pemeliharaan server dilakukan di luar jam layanan dan diumumkan sebelumnya.

Mengetahui,

Wakil Ketua I Bidang Akademik

dan Kemahasiswaan

Dr. Heny Pratiwi, S.Kom., M.Pd., M.TI.

Samarinda, 30 Oktober 2026

Kepala UPT Pusat Komputer

Pitrasacha Adytia, S.T., M.T.

No Kegiatan Output Nov 2026 Des 2026 Jan 2027 Feb 2027 Mar 2027

I II I II I II I II I II

A. PENGEMBANGAN APLIKASI

1 Aplikasi surat menyurat
Penyelesaian 10% sisa pekerjaan dan uji coba bersama unit pengguna

Aplikasi dipakai seluruh unit

2 Aplikasi izin, cuti, dan sakit
Penyelesaian dan uji coba (indikator Renstra: aplikasi cuti pegawai)

Pengajuan izin daring

3 Aplikasi PIKP
Pembangunan dari progres 0%

Aplikasi PIKP rilis

4 Dashboard pimpinan
Analisis kebutuhan, pembangunan, dan rilis; data SIAK dan aplikasi pendukung

Dashboard untuk pimpinan

5 Portal utama terintegrasi (SSO)
Satu pintu masuk untuk SIAK, WeLearn, KRS, RPS, keuangan, surat, dan izin

Portal kampus satu akun

B. LAYANAN DAN INFRASTRUKTUR

6 Sosialisasi aplikasi keuangan
Bersama bagian keuangan dan program studi

Pengguna siap memakai

7 Pemeliharaan dan pembaruan server
Di luar jam layanan; layanan dapat terhenti sementara

Server terbarui

8 Penyeimbangan bandwidth
Pengalihan trafik mahasiswa dan batas per pengguna Wi-Fi

Beban link seimbang

9 Penambahan kapasitas server
Memori dan penyimpanan, sesuai persetujuan pimpinan

Kapasitas bertambah

C. TINDAK LANJUT RENSTRA

10 Pelatihan SDM Puskom
ITIL, COBIT, TOGAF, dan pengembangan keahlian (usulan)

Indikator Renstra pelatihan

11 Monitoring Renstra semester II 2026
Penyusunan laporan capaian Juli–Desember 2026

Laporan monitoring

Uji coba

Uji coba

Pembangunan

Analisis & pembangunan

Integrasi bertahap · Rilis Mar

Konfigurasi

Pengadaan & pemasangan

Pelatihan

Go-live

Go-live

Rilis

Rilis


